

Améliorer la sensibilisation
et l'engagement des parties
prenantes nationales dans
l'action climatique

ATELIER DE PLANIFICATION

En ligne
5 août 2025 à 10h (Niamey)



Mots d'ouverture



Mme Ramata
ABBA KIARI

Directrice de Renforcement de la
Résilience et d'Adaptation au
Changement Climatique/MHEA

Tour de table

Présentation des objectifs et du programme de l'atelier

L'atelier

Atelier de planification : Améliorer la sensibilisation et l'engagement des parties prenantes nationales dans l'action climatique

L'objectif de cet atelier est d'organiser une rencontre de planification avec les parties prenantes clés pour discuter de la mise en œuvre du projet « Améliorer la sensibilisation et l'engagement des parties prenantes nationales dans l'action climatique ».



Les objectifs

De façon spécifique, il s'agit:

- ✓ Mettre en contact les acteurs clé de mise en œuvre du projet ;
- ✓ Créer une compréhension commune du projet parmi tous les acteurs clé ;
- ✓ Planifier la mise en œuvre du projet en définissant un chronogramme et en discutant les rôles de différents acteurs ;
- ✓ Faciliter l'appropriation de la planification par tous les acteurs de mise en œuvre.



ATELIER DE PLANIFICATION		
10h -10h05	Accueil des participants	M. Garba, Coordinateur du projet, UNITAR
10h05 – 10h20	Mots d’ouverture et tour de table (12 minutes) - Mots d’ouverture par la DRACC - Tour de table : nom et organisation Présentation des objectifs et du programme de l’atelier (3 minutes) : - Introduction, aperçu des objectifs et du programme de l’atelier	DRACC, M. Garba, UNITAR
10h20 – 10h55	Présentation du projet (20 minutes) - Présentation des objectifs, partenaires, bénéficiaires, résultats attendus - Présentation des activités du projet : - o La retraite pour le développement du livret universitaire - o La création et la dissémination de divers supports de communications - o La mise à jour de la stratégie de communication de la CDN - o L'atelier de validation - o Les ateliers de sensibilisation - o Les événements universitaires Questions-réponses (15 minutes)	M. Garba et M. Ousmane, UNITAR
10h55 – 11h15	Présentation des partenaires clés et leurs rôles dans la mise en œuvre des activités (20 minutes) - Présentation et questions-réponses	M. Garba et M. Ousmane, UNITAR et DRACC
11h15– 11h50	Définition du chronogramme de mise en œuvre du projet par activité (35 minutes) - Proposition par la DRACC et UNITAR - Débat et avis des participants - Finalisation du chronogramme	M. Garba et M. Ousmane, UNITAR et DRACC
11h50 – 12h	Clôture et remerciements	M. Garba, UNITAR et DRACC

Présentation du projet

Le projet

« Améliorer la sensibilisation et l'engagement des parties prenantes nationales dans l'action climatique »

Contribuera à la mise en œuvre d'une campagne de communication sur la CDN du Niger alignée sur la stratégie de communication de la CDN validée en novembre 2023



Le projet

C'est un soutien du NDC Partnership et UNITAR, à travers le programme UN CC:Learn.

Activités prévues jusqu'au mois d'octobre 2025.


Appuie la vulgarisation de la CDN du Niger.

Ce projet cadre avec l'objectif de UN CC:Learn qui vise à promouvoir l'éducation au changement climatique au niveau mondial et le développement d'un environnement propice à un changement de comportement et de prise de décision individuelle et collective, grâce à une prise de conscience et une compréhension accrue des vastes implications que le changement climatique a pour chaque individu et sa propre communauté.

Le projet

Partenaires :

- Direction de Renforcement de la Résilience et d'Adaptation au Changement Climatique
- Universités publiques de Niamey, Maradi, Tahoua et Diffa et Agrhymet
- UNITAR et NDC Partnership



Le projet

Bénéficiaires :

- Professeurs et étudiants des universités de Niamey, Maradi, Tahoua et Diffa.
- Centres des recherches et cadre de concertation sur le changement climatique.
- Acteurs cibles dans les régions d'Agadez, Zinder et Diffa, y compris les autorités locales et les organisations de la société civile.

Résultats attendus :

- Résultat 1: création et diffusion de supports de communication sur le contenu de la CDN
- Résultat 2: des ateliers de sensibilisation et d'information sont organisés dans tous les départements des 3 régions d'Agadez, Zinder et Diffa.
- Résultat 3: les documents de la CDN sont diffusés par le biais d'événements/dialogues /conférences dans les universités publiques de Niamey, Maradi, Tahoua et Diffa.

Les activités

Voici les principales
activités prévues dans le
cadre du projet :

- ✓ La retraite pour le développement du livret universitaire
- ✓ L'atelier de validation
- ✓ La création et la dissémination de divers supports de communications
- ✓ Les ateliers de sensibilisation (Agadez, Zinder et Diffa)
- ✓ La mise à jour de la stratégie de communication de la CDN
- ✓ Les événements universitaires (Niamey, Maradi, Tahoua et Diffa)

Questions-réponses

Présentation des
partenaires clés et leurs
rôles dans la mise en œuvre
des activités

Activité 1 - La retraite pour le développement du livret universitaire

La DRACC organisera une retraite au cours de laquelle un représentant de chaque université partenaire sera invité à participer à l'élaboration d'un livret universitaire. Une fois validé, la DRACC s'occupera de la vulgarisation du livret auprès des quatre universités.

Activité 2 - La création et la dissémination de divers supports de communication

L'expert en communication fait des propositions de supports de communication adaptés, avec des messages clés de sensibilisation. Ces supports et messages seront soumis à l'appréciation de la partie gouvernementale, l'équipe UNITAR, et les autres institutions partenaires. UNITAR organisera ensuite la mise en page et la DRACC s'occupera de l'impression, une fois les supports validés.

Activité 3 - La mise à jour de la stratégie de communication de la CDN

L'expert en communication opère la révision de la stratégie de communication et propose des modifications à l'appréciation de la partie gouvernementale.

Activité 4 - Atelier de validation

L'atelier de validation sera organisé par la partie gouvernementale et UNITAR. Les acteurs clés apporteront leur contribution pour amender les documents et les valider. Ces documents seront ensuite imprimés et diffusés.

Activité 5 - Les ateliers de sensibilisation (Agadez, Zinder et Diffa)

La DRACC organisera treize (13) ateliers d'information et de sensibilisation des acteurs locaux des régions d'Agadez, Zinder et Diffa sur le contenu de la CDN révisée, en collaboration avec les autorités locales. Les experts nationaux de l'équipe UNITAR y prendront part pour appuyer les efforts de sensibilisation.

Activité 6 - Les événements universitaires (Niamey, Maradi, Tahoua et Diffa)

La DRACC en collaboration avec les universités partenaires et les experts nationaux UNITAR organiseront quatre (4) événements universitaires, chacun comprenant une conférence et un dialogue jeunesse sur le climat, auprès des universités publiques de Niamey, Maradi, Tahoua et Diffa.

Questions-réponses

Définition du
chronogramme de mise en
œuvre du projet par activité

Chronogramme de mise en œuvre du projet par activité proposé par la DRACC et UNITAR

Questions-réponses

Clôture & prochaines étapes

Nous vous remercions de
votre aimable attention !